



Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Hier sehen Sie das Startup-Dashboard Leitung für die Auftragsverwaltung. Beim Klick auf den linken Bereich komme Sie zu einer Übersicht wichtiger Dashboards.



Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

In diesem Startup sind für die Auftragsverwaltung wichtige Dashboards verknüpft. Beim Klick auf „Projekt Meilensteine“ kommen Sie zur entsprechenden Auswertung.




The screenshot displays the MKS Software Management AG interface for project management. The main dashboard is titled "AV Startup - Name: Maschinenbau GmbH - DEMO Vorgangs Nr.: 79127" and contains a grid of 24 icons representing different project management functions. The icon for "PROJEKT MEILENSTEINE" is highlighted with a red border. The interface includes a top navigation bar with tabs for "Auftragsverwaltung", "Ressourcen-Monitor", and "Kundenstamm". A toolbar below the navigation bar contains various action icons such as "Neue Position", "Stückliste bearbeiten", "Suchen", and "Liste". The bottom status bar shows the user "Aktueller Benutzer: <debrel>", the mandant "MKS Software Management AG", and the version "6.9.9.174".

Icon	Label
	OFFENE AUFGABEN
	OFFENE ANGBOTE
	OFFENE AUFTRÄGE
	OFFENE BESTELLUNGEN
	OFFENE TICKETS
	OFFENE LIZENZEN
	NICHT GEDRUCKTE RECHNUNGEN
	GEPLANTE ABSCHLAGSRECHNUNGEN
	KUNDENAKTIVITÄT
	ARTIKELSTATISTIK
	UMSATZ UND PROVISION
	EDV-SERVICE-VERTRÄGE
	COPY AND MORE VERTRAGS-MANAGER
	TITELÜBERSICHT
	PROJEKT MEILENSTEINE
	RECHNUNGSWESEN DEBITOREN
	AUFTRAGSVERWALTUNG
	PROJEKTE
	GERÄTEVERWALTUNG
	SERIENNUMMER
	RÜCKSTÄNDE
	RMA VORGÄNGE
	DOKUMENTE
	TELEFONJOURNAL

Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Über Multiselect können Sie mehrere Aufträge auswählen und in das Gantt-Diagramm übernehmen.



The screenshot displays the MKS Software Management AG interface for project management. The main window is titled "Vorgangsübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram". The interface includes a top menu bar, a toolbar with various icons for project management, and a central workspace. The workspace is divided into several sections:

- Vorgangsart (Process Type):** A horizontal bar showing "Angebot" (Offer), "Auftrag" (Order), "Lieferschein" (Delivery Note), and "Rechnung" (Invoice).
- Offen/Erledigt (Open/Completed):** A status bar with "Erledigt" (Completed) and "Offen" (Open) indicators.
- Ranking (nach Nettowert) (Ranking by Net Value):** A bar showing "Top 10" and "Top..." options.
- Projektart (Project Type):** A table showing project types and their net values.
- Gesamt (Total):** A summary table for customers, processes, and net values.
- Table of Processes:** A large table listing all processes with columns for Kurzname, Projekttyp, Projekt-Nr., Projektbezeichnung, Vorgangsart, Beleg-Nr., Status 1, Status 2, Quote, Nettoumsatz, Datum, WV-Datum, and ID.

The table of processes is as follows:

Kurzname	Projekttyp	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Vorgangsart	Beleg-Nr.	Status 1	Status 2	Quote	Nettoumsatz	Datum	WV-Datum	ID
Maschinenbau GmbH - DE...		222891	test	Auftrag	79118			0 %	63.636,96 €	12.01.2021	26.01.2021	5...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222862	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79094	3.1. AG beendet		0 %	354.490,00 €	06.01.2021	19.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222863	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79095			0 %	140,00 €	06.01.2021	20.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222871	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79104	3.1. AG beendet		0 %	677.240,00 €	06.01.2021	19.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222872	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79105	3.1. AG beendet		0 %	677.230,00 €	06.01.2021	19.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222878	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79117			0 %	9.856,51 €	11.01.2021	21.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222884	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79112	3.1. AG beendet		0 %	677.240,00 €	08.01.2021	19.01.2021	4...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222886	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79114	3.1. AG beendet		0 %	687.249,71 €	08.01.2021	19.01.2021	5...
Maschinenbau GmbH - DE...	DIESOF	222906	MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo	Auftrag	79127	3.1. AG beendet		0 %	677.240,00 €	13.01.2021	19.01.2021	5...

The bottom of the interface shows the taskbar with various application icons and the system tray displaying the time (15:41) and date (21.01.2021).

Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Wenn Sie auf den Reiter Gantt-Diagramm gehen, wird die Darstellung dynamisch generiert. Sie haben eine Übersicht mit Start- und Enddatum sowie dem Prozessfortschritt. Für einzelne Vorgänge im Diagramm, haben Sie weitere Möglichkeiten. Sie können beispielsweise eine Aufgabe, ein Dokument oder einen Termin zum Vorgang erzeugen.

The screenshot displays the 'Auftragsverwaltung' (Order Management) software interface. The main window shows a Gantt diagram for 'Vorgangsübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram'. The diagram spans from December 2020 to June 2022. A context menu is open over a task, listing actions such as 'Bearbeiten', 'In Meilenstein konvertieren', 'Frühester Beginn', 'Spätestes Ende', 'Frühester Beginn löschen', 'Spätestes Ende löschen', and 'Weitere Funktionen'. The 'Weitere Funktionen' sub-menu is expanded, showing options like 'Aufgabe erzeugen', 'Aufgabe öffnen', 'Dokument für Arb. Schritt erzeugen', 'Dokument erzeugen', 'Dokument vorschau', 'Termin erzeugen', and 'Terminplanung öffnen'. The task list on the left includes various tasks with their start and end dates and progress percentages.

Bezeichnung	Beginn	Ende	Progress
▼ Korpusschiene realisieren	25.01.2...	07.05.2...	0
▼ Vorstanze Korpus	05.02.2...	07.05.2...	0
▼ Profilierung Korpus	06.05.2...	26.07.2...	0
▼ mitlaufende Geräte Korpus	26.07.2...	26.07.2...	34,76
▼ Bereich 3 Änderungen	26.07.2...	17.10.2...	0
▼ Inbetriebnahme Rollen...	15.02.2...	16.02.2...	0

Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Wenn Sie eine Aufgabe zum einem Vorgang erstellen möchten, öffnet sich im rechten Bereich das Aufgabenfenster.

The screenshot displays the MKS Software Management AG interface. The main window shows a Gantt chart titled 'Vorgangsübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram'. The chart displays various tasks with their start and end dates and progress bars. A task window is open on the right side, titled 'Aufgabe'. The task window contains the following information:

- Kunde:** Maschinenbau (88045, Friedrichshafen, Scheffelstraße) Aufgabe-Nr. 5873
- Bezeichnung:** E-Mailkontakt Maschinenbau GmbH - DEMO - KdNr:86413
- Beginn:** 21.01.2021 15:27 Verantwortlich: Mikail Debrel
- Ende:** 21.01.2021 15:57 Ansprechpartner: Herr Muster Meier
- Dauer:** 0 Tage 0 Stunden 30 Minuten Kommunikation mit: +49 7541 38510

The task window also includes an 'Einstellungen' section with the following settings:

- Abteilung:** Marketing
- Aktion:** Golith und Exchange Au...
- Aufgaben-Kontakart:** Dienstleistung
- Projektphase:** [Empty]
- MKS Priorität:** 1
- Outlook Status:** Offen
- MKS Status:** [Empty]
- Outlook Priorität:** Normal
- Erlidigt:** Kein Datum aus 0 %

The task window also has a 'Text und Notizen' section with a text area containing 'Beschreibung Test'.

Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Ein Vorgang kann in der Terminverplanung rechts eingetragen werden. Über einen Doppelklick auf den Termin öffnen sich die Details.

The screenshot displays the MKS Software Management AG interface. The main window shows a Gantt chart titled 'Vorgangübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram'. The chart lists various tasks with their start and end dates and progress percentages. A detailed view window is open over the chart, showing the following information:

- Betreff:** Vorgangübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram
- Kategorie:** Aufgabe mit Terminverplanung
- Ort:** Maschinenbau GmbH - DEMO - 88045, Friedrichshafen, Scheffelstraße 8, DEUTSCHLAND
- Beginnt um:** 22.01.2021 12:00
- Ressource:** DEBRELI MIKAIL
- Dauer:** 60
- Endet um:** 22.01.2021 13:00
- Anzeigen als:** PA-Template
- Kategorie:** Aufgabe mit Terminverplanung

The detailed view also includes project information:

- Projekttyp:** DIESOF
- Projekt-Nr.:** 222862
- Projektbezeichnung:** MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo
- Vorgangstyp:** Auftrag
- Status 1:** 3.1. AG beendet
- Quote:** 0 %
- Nettoumsatz:** 354.490,00 €
- Datum:** 06.01.2021
- WV-Datum:** 19.01.2021
- ID:** 49,9Tsd.

A red box highlights a task in the Gantt chart, and a red arrow points to the detailed view window. The task is labeled 'Vorgang 1067030 - MKS Goliath.NET: ...'.

Projektsteuerung mit Gantt-Diagramm

Im rechten Bereich können Sie die Dokumentenvorschau öffnen. Sie haben die Möglichkeit neue Dokumente per Drag & Drop zum Vorgang hinzuzufügen.

The screenshot displays the MKS Software Management AG interface. The main window shows a Gantt chart titled 'Vorgangsübersicht VA Auftragsverwaltung with Gantt diagram'. The chart has columns for months from February 2021 to February 2022. The left side of the chart lists various tasks with their start and end dates and progress percentages. The right side shows a 'Dokumenten Vorschau' (Document Preview) window, which is a preview of an email. The email is from Michael Kempf (michael.kempf@mks-ag.de) and is titled 'Angebot 83736 MKS Goliath.NET Maschinenbau - Demo'. The email content includes a blue header with the text 'Intelligente ERP-Systeme für die Digitalisierung im Mittelstand' and a white body with the text 'Angebot', 'Sehr geehrter Herr Meier,', 'vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei übersenden wir Ihnen das gewünschte Angebot prüfen.', and 'Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern unter der Telefonnummer: +49754138513'. The preview window also shows a file path: 'C:\Users\mikaill.debreth\AppData\Local\Temp\60\GOLIATH.NET64-MKSSQL1-GONIMKSAG.7350b9ac-42cd-45f8-9232-dba8680e4a52\image0.png'.

Bezeichnung	Beginn	Ende	Progress	1	Feb 2021	Mrz 2021	Apr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dez 2021	Jan 2022	Feb 2022
▼ Korpuschiene realisieren	25.01.2...	07.05.2...	0														
Korpuschiene realisier...	25.01.2...	07.05.2...	1														
▼ Vorstanze Korpus	05.02.2...	07.05.2...	0														
Vorstanze Korpus	05.02.2...	05.05.2...	1														
▼ Profilierung Korpus	06.05.2...	26.07.2...	0														
Profilierung Korpus	06.05.2...	26.07.2...	1														
▼ mitlaufende Geräte Korpus	26.07.2...	26.07.2...	0														
mitlaufende Geräte Kor...	26.07.2...	26.07.2...	34,76														
▼ Bereich 3 Änderungen	26.07.2...	17.10.2...	0														
Bereich 3 Änderungen	26.07.2...	17.10.2...	0														
Inbetriebnahme Rollen...	15.02.2...	16.02.2...	0														
Korpuschiene realisieren	25.01.2...	07.05.2...	1														
Vorstanze Korpus	05.02.2...	07.05.2...	0														
Vorstanze Korpus	05.02.2...	05.05.2...	1														
Profilierung Korpus	06.05.2...	26.07.2...	0														
Profilierung Korpus	06.05.2...	26.07.2...	1														
mitlaufende Geräte Korpus	26.07.2...	26.07.2...	0														
mitlaufende Geräte Kor...	26.07.2...	26.07.2...	34,76														
Bereich 3 Änderungen	26.07.2...	17.10.2...	0														
Bereich 3 Änderungen	26.07.2...	17.10.2...	0														
Inbetriebnahme Rollen...	15.02.2...	16.02.2...	0														